soluzioni ingegneria sviluppo

CARSOLI

Progetto e-Health Genoma

CUP C39J24000080007

FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO
A VALERE SUL PR FESR ABRUZZO 2021-2027

Obiettivo di Policy 1 – Un'Europa più Competitiva e Intelligente

Obiettivo Specifico 1.1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.1. Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento

Avviso Pubblico Intervento 1.1.1.1:

"Sostegno a progetti di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27"

e-Health Genoma - Regione Abruzzo MASTER PLAN

T0 = 10/01/2024

WBS	ATTIVITA'	Durata ufficiale del progetto																	
		Ricerca												Sviluppo					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	*e-Health Genoma - Regione Abruzzo MASTER*	10-gen	10-feb	10-mar	10-apr	10-mag	10-giu	10-lug	10-ago	10-set	10-ott	10-nov	10-dic	10-gen	10-feb	10-mar	10-apr	10-mag	10-giu
1.1	***Avvio progetto***																		
1.1.1	Coordinamento con Geidoc																		
1.1.2	Invio PEC di risposta (entro il 30/01)																		
1.1.3	Apertura Conto Corrente Bancario per il progetto																		
1.1.4	Attivazione sede abruzzese																		
1.1.4.1	Acquisto PC e Cloud																		
1.1.5	Assunzione/distacchi risorse team lavoro																		
1.2	***Gestione***																		
1.2.1	Anticipazione																		
1.2.2	SAL intermedio																		
1.2.3	SAL Finale																		
1.2.3.1	Relazione finale																		
1.2.3.2	Rendicontazione finale																		
1.2.3.3	Perizia giurata tecnico abilitato																		
1.2.9.4	Invio Richiesta SAL Finale																		
1.3	***Ricerca***																		
1.3.1	Architettura del sistema																		
1.3.2	Analisi Big Data e Database di Riferimento																		
1.3.3	Progettazione e sviluppo Algoritmi di elab. profili genetici																		
1.3.4	Prove di laboratorio																		
1.3.5	Critical Design Review (CDR)																		
1.4	***Sviluppo***																		
1.4.1	Sviluppo modulo in locale																		
1.4.2	Integrazione su Cloud																		
1.4.3	Verifica su dati storici																		
1.4.4	Verifica su pazienti reali																		
1.4.5	Startup operativo della piattaforma																		
1.5	***Diffusione***																		
1.5.1	Sito Web del Progetto																		
1.5.2	Presentazione del Progetto																		
1.5.3	Eventi																		
1.5.4	Formazione																		
1.5.5	Diffusione su Media																		
1.10	***Chiusura progetto***																		